



Produktionsplan 2026 / Trachtenpost

Redaktion/STV Sekretariat	Ausgabe Nr. 1 / 2026	Ausgabe Nr. 2 / 2026	Ausgabe Nr. 3 / 2026	Ausgabe Nr. 4 / 2026
Wort der Präsidentin	DO, 18. Dezember	DI, 17. März	DI, 18. August	DI, 3. November
Beiträge der Kommissionen	DO, 18. Dezember	DI, 17. März	DI, 18. August	DI, 3. November
Übersetzung	DO, 18. Dezember	DI, 17. März	DI, 18. August	DI, 3. November
Gestaltungsphase I	DO, 18. Dezember	DI, 17. März	DI, 18. August	DI, 3. November
Einsendeschluss	DI, 23. Dezember	DI, 24. März	DI, 25. August	DI, 10. November
Gestaltungsphase II/GzD	DI, 6. Januar	DI, 7. April	DI, 1. September	DI, 17. November
Adressmaterial aufbereiten	DI, 6. Januar	DI, 14. April	DI, 8. September	DI, 24. November
Schnittpunkte einfügen	DI, 13. Januar	DI, 14. April	DI, 8. September	DI, 24. November
Mailversand	FR, 16. Januar	FR, 17. April	FR, 11. September	FR, 27. November
Druckvorlage bei Druckerei	FR, 16. Januar	FR, 17. April	FR, 11. September	FR, 27. November
Postversand	MO, 26. Januar	MO, 27. April	MO, 21. September	MO, 7. Dezember
Post bei Kunde	FR, 6. Februar	FR, 8. Mai	FR, 2. Oktober	FR, 11. Dezember

jsk/04092025